Приложение № 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме: 
«Выполнение комплекса работ, включающих разработку проектной
документации новых карт полигона твёрдых коммунальных отходов 
«МАГ-1», подготовку полного комплекта документов, для прохождения
общественных слушаний и государственной экологической экспертизы 
	№
[bookmark: _GoBack]этапа
	Содержание оказания услуг
	Сроки выполнения (кал.дни)

	1
	Корректировка проектной документации, в т.ч.
	90

	
	· Корректировка формирования откосов карт.
· Корректировка площади карты №4 до 10 га.
· Корректировка площади и местоположения пруда-накопителя.
· Корректировка площади карты №6.
· Объединение карт №1 и №4.
· Корректировка допустимой высоты карт, без увеличения нагрузки на грунт.
· Размещение на каждой карте емкостей для сбора фильтрационного раствора (фильтрата).
· Корректировка линий сбора фильтрата на картах.
· Внесение решений по использованию систем и технологий сбора и очистки фильтрационного раствора (фильтрата), ливневых и талых вод с блоком водоподготовки (или) иными техническими сооружениями, с помощью оборудования, прошедшего государственную экологическую экспертизу.
· Устройство скважины технического водоснабжения.
· Внесение решений по использованию систем автоматизированного полива тела карт размещения отходов.
· Корректировка на карте №3,4,5 размещения и диаметров наращиваемых труб газовыпусков для исключения «подсоса» воздуха в трубы сбора свалочного газа (биогаза).
· Внесение решений по дегазации полигона с системой сбора и возможной очистки и использования свалочного газа (биогаза).
· Внесение решений по компостированию органических отходов.
· Корректировка очерёдности строительства карт.
· Корректировка ведения деятельности по размещению отходов с возможностью приема отходов с III –V класса.
· Корректировка в эксплуатации дезинфицирующей ванны.
· Корректировка установки забора по периметру полигона.
· Замена конструкции переносного сетчатого ограждения на рабочих картах полигона.
· Корректировка толщины применяемых изолирующих материалов.
· Технологические решения по рекультивации закрытых карт.
· Корректировка описания земель и порядка их передачи после полной рекультивации.
· Корректировка объема и необходимости проведения мелиоративных работ.
· Корректировка энергоснабжения полигона.
· Холодный склад готовой продукции МСК.
· Корректировка очередности строительства и ввода объектов в эксплуатацию.
· Корректировка системы мониторинга на объекте.
· Площадка для хранения отходов сроком до 11 месяцев.
· Разработка и внесение решений (предложений) по деятельности объекта, с целью улучшения, модернизации, повышения эффективности проводимых мероприятий с использованием передовых технологий в области обращения с ТКО
	

	2
	Сопровождение государственной экологической экспертизы
	70





70

	
	· 2.1 
· Подготовка ТЗ на ОВОС.
· Подготовка документов ОВОС.
· Организация общественных слушаний и подача объявлений в газеты.
· Прохождение общественных слушаний.
· Завершение приема замечаний по результатам общественных слушаний.
· 2.2
· Подача документов в Росприроднадзор.
· Получение заключения государственной экологической экспертизы.
	

	3
	Разработка рабочей документации, в т.ч.
	85

	
	· Разработка рабочей документации по инженерным сетям и системам.
· Разработка рабочей документации по п. 1 Календарного плана
· Разработка рабочей документации по спецразделам, иной документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
	

	Итого
	315



